

**TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITUPEVA E A EMPRESA L&T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA QUADRA DA EMEFEI MARIA STELA SALES IZZO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.**

**CONTRATO Nº 169/19**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3327-4/2018**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019**

**TERMO ADITIVO 02**

Pelo presente instrumento, para a mesma finalidade, de um lado o **MUNICÍPIO DE ITUPEVA** com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.780.061/0001-57, isenta de inscrição estadual, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Habitação, Obras e Urbanismo, **Sr. KLEBERSON RENATO DA SILVA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 27.677.784-0 e inscrito no CPF nº 218.809.408-50, conforme delegação de competências constantes no Decreto nº 3.022, de 17 de abril de 2019, e, de outro lado, a empresa **L&T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o número 64.174.857/0001-00, com sede à Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 1310, sala 15, Jardim Primavera, Várzea Paulista/SP, CEP: 13.220-001, telefone (11) 4595-4600, e-mail: licitacoes@lt-ideal.com neste ato representada pela **Sra. ALINE TATIANE TOMASSONE TETI**, portadora da cédula de identidade RG nº 33.304.881-7 e inscrita no CPF nº 296.289.108-09 e pelo **Sr. VANDERLEI LUCIO**, portador da cédula de identidade RG nº 11.054.653-2 e inscrito no CPF nº 016.036.338-12, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram por mútuo acordo e convencimento o que segue:

**1. DO PRAZO:**

1.1. Pelo presente termo aditivo e em conformidade com o artigo nº 57, da Lei Federal nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato ora aditado pelo período de **18/08/2020 até 08/10/2020**, prorrogação esta que foi devidamente autorizada pela autoridade competente.

**2. SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS:**

2.1. Pelo presente termo aditivo as partes resolvem suprimir e acrescer o contrato originário, conforme especificações constantes na Planilha Orçamentária - Anexo I deste instrumento.

**3. DO VALOR:**

3.1. De acordo e conformidade com o previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, as partes resolvem suprimir em 4,14% e acrescer em 24,43% o contrato originário, conforme tabela abaixo:



Valor Contratado	R\$ 66.322,67	100,00%
Valor Acrescido	R\$ 16.201,28	24,43%
Valor Suprimido	R\$ 2.745,46	4,14%
<b>Valor Total Aditivo</b>	<b>R\$ 13.455,82</b>	

O valor total do contrato passa de **R\$ 66.322,67 (sessenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos)**, para **R\$ 79.778,49 (setenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos)**.

**4. DA RATIFICAÇÃO:**

- 4.1. Ficam ratificadas, permanecendo válidas e inalteradas todas as cláusulas e condições do contrato originário desde que não conflitantes com este instrumento.
- 4.2. É competente o **Foro Distrital da Comarca de Itupeva/SP**, para dirimir questões decorrentes do contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**5. DO ENCERRAMENTO:**

- 5.1. E, por assim estarem justos e contratados, fizeram este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Itupeva, 14 de agosto de 2020.

  
(KLEBERSON RENATO DA SILVA)

Secretário Municipal de Habitação, Obras e Urbanismo \*

Contratante

  
(L&T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA — EPP)


Contratada

Testemunhas:



1- CLÁUDIA VALÉRIA PADOVESI DE OLIVEIRA


RG Nº 21.853.519-3



2- MANOELA ANALE DA SILVA

RG Nº 48.943.859-3

\*delegação de competências, conforme Decreto nº 3.022, de 17 de abril de 2019.



MUNICÍPIO DE ITUPEVA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I

Obra  
COBERTURA QUADRA EMEFEI MARIA STELA SALLES IZZO

Bancos  
SINAPI - 06/2019 - São Paulo  
CPOS - 07/2019 - São Paulo

B.D.I.

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços  
unitário dos insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Item	Código Banco	Descrição	Und	CONTRATADO			SUPRIMIDO			ADITADO			FINAL					
				Quant.	Valor Unit	Valor Unit com RRI	Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total			
0		<b>Serviços Preliminares</b>					R\$ 7.360,12											
0.1	74210001	SINAPI BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,00	R\$ 479,40	R\$ 599,25	R\$ 2.996,25								5,00	R\$ 2.996,25		
0.2	02.03.110	CPOS Tapume móvel para fechamento de áreas	m²	52,4	R\$ 66,63	R\$ 83,28	R\$ 4.363,87								66,63	R\$ 4.363,87		
1		<b>Infraestrutura</b>					R\$ 7.850,46											
1.1	06.01.020	CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	14,75	R\$ 39,00	R\$ 48,75	R\$ 719,06								14,75	R\$ 719,06		
1.2	12.06.020	CPOS Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	36,00	R\$ 54,08	R\$ 67,60	R\$ 2.433,60								36,00	R\$ 2.433,60		
1.3	09.01.020	CPOS Forma em madeira comum para fundação	m²	23,22	R\$ 65,89	R\$ 82,36	R\$ 1.912,39								23,22	R\$ 1.912,39		
1.4	96617	SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	7,87	R\$ 13,36	R\$ 16,70	R\$ 131,42								7,87	R\$ 131,42		
1.5	11.01.130	CPOS Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	2,33	R\$ 279,28	R\$ 349,10	R\$ 813,40								2,33	R\$ 813,40		
1.6	11.16.020	CPOS Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,33	R\$ 65,78	R\$ 82,22	R\$ 191,57								2,33	R\$ 191,57		
1.7	10.01.040	CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	114,33	R\$ 6,81	R\$ 8,51	R\$ 972,94								114,33	R\$ 972,94		
1.8	10.01.060	CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	14,91	R\$ 7,51	R\$ 9,38	R\$ 139,85								14,91	R\$ 139,85		
1.9	06.11.040	CPOS Releitor manual aplicado sem controle de compactação	m³	6,88	R\$ 14,64	R\$ 18,17	R\$ 125,00								6,88	R\$ 125,00		
1.10	32.16.010	CPOS Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	26,60	R\$ 12,37	R\$ 15,46	R\$ 411,23								26,60	R\$ 411,23		
2		<b>Estrutura Metálica e Cobertura</b>					R\$ 15.285,92											
2.1	72110	SINAPI ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	64,10	R\$ 88,01	R\$ 110,01	R\$ 7.051,64								64,10	R\$ 7.051,64		
2.2	16.12.020	CPOS Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	64,10	R\$ 67,76	R\$ 84,70	R\$ 5.429,27								64,10	R\$ 5.429,27		
2.3	33.07.102	CPOS Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	64,10	R\$ 35,01	R\$ 43,76	R\$ 2.805,01								64,10	R\$ 2.805,01		
3		<b>Instalações Elétricas</b>					R\$ 3.242,08											
3.1	37.03.200	CPOS Quadro de distribuição universal de embuir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00	R\$ 398,23	R\$ 497,78	R\$ 497,78								1,00	R\$ 497,78		
3.2	37.13.630	CPOS Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	6,00	R\$ 92,43	R\$ 115,53	R\$ 693,18								6,00	R\$ 693,18		
3.3	40.04.460	CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	4,00	R\$ 24,37	R\$ 30,46	R\$ 121,84								4,00	R\$ 121,84		
3.4	37.17.070	CPOS Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	un	1,00	R\$ 155,59	R\$ 194,48	R\$ 194,48								1,00	R\$ 194,48		
3.5	39.02.016	CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	120,00	R\$ 2,54	R\$ 3,17	R\$ 380,40								120,00	R\$ 380,40		
3.6	41.12.190	CPOS Projetor de sobrepôr com foco orientável, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio 250/400 W	un	2,00	R\$ 320,82	R\$ 401,02	R\$ 802,04								2,00	R\$ 802,04		
3.7	41.05.520	CPOS Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W	un	2,00	R\$ 124,76	R\$ 155,95	R\$ 311,90								2,00	R\$ 311,90		

970

406  
C.P.

407  
C.P.

3.8	41.08.460	CPOS	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250.W./220.V	un	2,00	R\$ 96,19	R\$ 120,23	R\$ 240,46	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 240,46	
4			<b>Pluvial</b>					<b>R\$ 10.909,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 10.909,90</b>	
4.1	16.33.020	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	34,10	R\$ 68,61	R\$ 85,76	R\$ 2.924,41	R\$ -	R\$ -	34,10	R\$ 2.924,41	
4.2	49.12.100	CPOS	Caixa coletores em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m	un	6,00	R\$ 600,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 4.500,00	
4.3	46.05.040	CPOS	Tubo PVC rígido, tipo Coletores, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	58,14	R\$ 47,96	R\$ 59,95	R\$ 3.485,49	R\$ -	R\$ -	58,14	R\$ 3.485,49	
5			<b>Piso</b>					<b>R\$ 14.316,52</b>	<b>R\$ 284,16</b>	<b>R\$ 722,34</b>		<b>R\$ 14.774,70</b>	
5.1	03.01.250	CPOS	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	124,00	R\$ 19,11	R\$ 23,88	R\$ 2.961,12	R\$ -	R\$ 71,64	127,00	R\$ 3.032,76	
5.2	05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com camada metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	10,00	R\$ 89,18	R\$ 111,47	R\$ 1.114,70	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 1.114,70	
5.3	11.01.100	CPOS	Concreto usinado, fck = 20.0 MPa	m³	8,68	R\$ 268,64	R\$ 335,80	R\$ 2.914,74	R\$ -	R\$ -	1,32	R\$ 443,26	
5.4	10.02.020	CPOS	Armadura em tela soldada de aço	kg	183,52	R\$ 7,26	R\$ 9,07	R\$ 1.664,52	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 126,98	
5.5	17.01.050	CPOS	Regulinação de piso com nata de cimento	m²	124,00	R\$ 21,46	R\$ 26,82	R\$ 3.325,68	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 80,46	
5.6	33.10.030	CPOS	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	86,00	R\$ 21,73	R\$ 27,16	R\$ 2.335,76	R\$ -	R\$ -	9,73	R\$ 264,16	
6			<b>Serviços Complementares</b>					<b>R\$ 2.273,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 525,53</b>		<b>R\$ 2.799,42</b>	
6.1	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	64,10	R\$ 10,92	R\$ 13,65	R\$ 874,96	R\$ -	R\$ -	38,50	R\$ 1.400,49	
6.2	35.01.150	CPOS	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	1,00	R\$ 1.119,15	R\$ 1.398,93	R\$ 1.398,93	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.398,93	
7			<b>SPDA</b>					<b>R\$ 5.083,78</b>	<b>R\$ 2.481,31</b>	<b>R\$ 235,98</b>		<b>R\$ 2.835,55</b>	
7.1	39.04.080	CPOS	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	m	32,00	R\$ 31,26	R\$ 39,07	R\$ 1.250,24	R\$ -	R\$ -	6,04	R\$ 235,98	
7.2	42.05.210	CPOS	Haste de aterramento de 5/8" x 3.00 m	un	16,00	R\$ 108,37	R\$ 135,46	R\$ 2.167,36	10,00	R\$ -	6,00	R\$ 812,78	
7.3	42.20.220	CPOS	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4	un	16,00	R\$ 35,97	R\$ 44,96	R\$ 719,36	4,00	R\$ -	12,00	R\$ 539,55	
7.4	39.04.070	CPOS	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm²	m	18,00	R\$ 18,92	R\$ 23,65	R\$ 425,70	18,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
7.5	38.01.040	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	12,00	R\$ 22,91	R\$ 28,63	R\$ 343,56	12,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
7.6	42.05.160	CPOS	Conector oitavo cabo/haste de 5/8"	un	4,00	R\$ 6,93	R\$ 8,66	R\$ 34,64	4,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
7.7	42.20.160	CPOS	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²	un	4,00	R\$ 28,59	R\$ 35,73	R\$ 142,92	4,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
8			<b>EXTRAS</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 14.717,44</b>		<b>R\$ 14.717,44</b>	
8.1	34.20.160	CPOS	Recolocação de alambreado, com altura até 4,50 m	m²		R\$ 13,71	R\$ 17,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,10	R\$ 1.989,66	R\$ 1.989,66	
8.2	34.20.080	CPOS	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2", tipo alambreado de segurança	m²		R\$ 48,21	R\$ 60,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,10	R\$ 6.996,48	R\$ 6.996,48	
8.3	35.01.160	CPOS	Tabela completa com suporte e rede para basquete	un		R\$ 2.706,87	R\$ 3.383,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 3.383,59	R\$ 3.383,59	
8.4	17.6094	SUARB	RETRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)	m²		R\$ 25,47	R\$ 31,84	R\$ -	R\$ -	12,48	R\$ 397,33	R\$ 397,33	
8.5	177094	SUARB	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)	m²		R\$ 71,84	R\$ 89,80	R\$ -	R\$ -	12,48	R\$ 1.120,70	R\$ 1.120,70	
8.6	49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²		R\$ 737,49	R\$ 921,86	R\$ -	R\$ -	0,90	R\$ 829,68	R\$ 829,68	
<b>Totais -&gt;</b>											<b>R\$ 2.745,46</b>	<b>R\$ 16.201,28</b>	<b>R\$ 79.778,60</b>


Contrato	R\$ 66.322,67
Suprimido	R\$ 2.745,46
Adilado	R\$ 16.201,28
Valor final (Aditivo - Suprimido)	R\$ 13.455,82
<b>Contrato + Aditivo</b>	<b>R\$ 79.778,49</b>

*(Handwritten signature)*  
 Contratada

*(Handwritten signature)*  
 KLEBERSON RENATO DA SILVA  
 Secretário Municipal de Habitação, Obras e Urbanismo  
 Contratante

**(L&T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA — EPP)**  
 Contratada

*(Handwritten initials)*



**LC – 01 – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ITUPEVA

**CONTRATADA:** L&T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 169/19 –TERMO ADITIVO 02

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA QUADRA DA EMEFEI MARIA STELA SALES IZZO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

Pelo presente, TERMO, nós, abaixo identificamos:


**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido estará sujeito à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo licitatório, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



**Prefeitura  
de Itupeva**

Estado de São Paulo

Secretaria de  
Gestão Pública

410  
C.P.

**LC – 03 – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ITUPEVA

**CNPJ Nº:** 45.780.061/0001-57

**CONTRATADA:** L&T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

**CNPJ Nº:** 64.174.857/0001-00

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 169/19 – TERMO ADITIVO 02

**DATA DA ASSINATURA:** 14 08 /2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA QUADRA DA EMEFEI MARIA STELA SALES IZZO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Itupeva, 14 de agosto de 2020.

**Nome:** Kleberon Renato da Silva

**Cargo:** Secretário Municipal de Habitação, Obras e Urbanismo

**E-mail institucional:** sec.obras@itupeva.sp.gov.br

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

Handwritten marks in blue ink, including a large 'D' and a signature.