

Nº da Operação <b>1.031.242-53/ 2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação</b>	Município/UF <b>Itupeva/SP</b>	Localidade <b>Bairro Cafezal I - Itupeva</b>
---	--	-----------------------------------	---

Proponente <b>Prefeitura de Itupeva</b>	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de	Empreendimento/Apelido Recapamento Asfáltico da Via Alfredo Vaz Cerquinho
--	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	VIA ALFREDO VAZ CERQUINHO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.070,70	0,54%	11,00	11,00	10,00	21,00	12,00	33,00	8,00	41,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.324,94	9,68%	11,00	11,00	11,00	22,00	12,00	34,00	8,00	42,00
1.3	RECAPEAMENTO VIA ALFREDO VAZ CERQUINUO	617.802,51	82,70%	8,00	8,00	8,00	16,00	8,00	24,00	9,00	33,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	52.801,15	7,07%	5,00	5,00	6,00	11,00	6,00	17,00	6,00	23,00
<b>Total (%):</b>				8,09	8,09	8,16	16,25	8,27	24,52	8,69	33,21
<b>Total (R\$):</b>		746.999,30	100,00%	60.467,78	60.467,78	60.955,08	121.422,86	61.759,75	183.182,61	64.881,95	248.064,55

**Itupeva/SP, 07 de fevereiro de 2018**

Local/Data

---

**MARCA MENDES VILLEGAS**  
 CREA/CAU: 5061461320

---

**MARCO ANTONIO MARCHI**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação <b>1.031.242-53/ 2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação</b>	0	Localidade <b>Bairro Cafezal I - Itupeva</b>
---	--	---	---

Proponente <b>Prefeitura de Itupeva</b>	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	VIA ALFREDO VAZ CERQUINHO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.070,70	0,54%	9,00	50,00	9,00	59,00	8,00	67,00	8,00	75,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.324,94	9,68%	10,00	52,00	8,00	60,00	8,00	68,00	7,00	75,00
1.3	RECAPEAMENTO VIA ALFREDO VAZ CERQUINUO	617.802,51	82,70%	8,00	41,00	8,00	49,00	8,00	57,00	8,00	65,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	52.801,15	7,07%	9,00	32,00	11,00	43,00	14,00	57,00	12,00	69,00
<b>Total (%):</b>				8,27	41,48	8,22	49,70	8,42	58,12	8,19	66,31
<b>Total (R\$):</b>		746.999,30	100,00%	61.775,16	309.839,72	61.384,69	371.224,40	62.928,01	434.152,41	61.148,74	495.301,16

Itupeva/SP, 07 de fevereiro de 2018

Local/Data

MARCA MENDES VILLEGAS  
CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI  
PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação <b>1.031.242-53/ 2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação</b>	0	Localidade <b>Bairro Cafezal I - Itupeva</b>
---	--	---	---

Proponente <b>Prefeitura de Itupeva</b>	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	VIA ALFREDO VAZ CERQUINHO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.070,70	0,54%	7,00	82,00	7,00	89,00	5,00	94,00	6,00	100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.324,94	9,68%	6,00	81,00	3,00	84,00	7,00	91,00	9,00	100,00
1.3	RECAPEAMENTO VIA ALFREDO VAZ CERQUINUO	617.802,51	82,70%	9,00	74,00	9,00	83,00	9,00	92,00	8,00	100,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	52.801,15	7,07%	8,00	77,00	8,00	85,00	5,00	90,00	10,00	100,00
<b>Total (%):</b>				8,63	74,93	8,34	83,27	8,50	91,77	8,23	100,00
<b>Total (R\$):</b>		746.999,30	100,00%	64.450,76	559.751,92	62.281,02	622.032,93	63.508,56	685.541,50	61.457,80	746.999,30

Itupeva/SP, 07 de fevereiro de 2018

Local/Data

MARCA MENDES VILLEGAS  
CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI  
PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação <b>1.031.242-53/ 2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação</b>	0	Localidade <b>Bairro Cafezal I - Itupeva</b>
---	--	---	---

Proponente <b>Prefeitura de Itupeva</b>	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	VIA ALFREDO VAZ CERQUINHO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.070,70	0,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.324,94	9,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	RECAPEAMENTO VIA ALFREDO VAZ CERQUINUO	617.802,51	82,70%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	52.801,15	7,07%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	746.999,30	100,00%	-	746.999,30	-	746.999,30	-	746.999,30	-	746.999,30

**Itupeva/SP, 07 de fevereiro de 2018**

Local/Data

---

**MARCA MENDES VILLEGAS**  
 CREA/CAU: 5061461320

---

**MARCO ANTONIO MARCHI**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação <b>1.031.242-53/ 2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação</b>	0	Localidade <b>Bairro Cafezal I - Itupeva</b>
---	--	---	---

Proponente <b>Prefeitura de Itupeva</b>	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	VIA ALFREDO VAZ CERQUINHO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.070,70	0,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.324,94	9,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	RECAPEAMENTO VIA ALFREDO VAZ CERQUINUO	617.802,51	82,70%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	52.801,15	7,07%		100,00		100,00		100,00		100,00
<b>Total (%):</b>				-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
<b>Total (R\$):</b>		746.999,30	100,00%	-	746.999,30	-	746.999,30	-	746.999,30	-	746.999,30

Itupeva/SP, 07 de fevereiro de 2018

Local/Data

MARCA MENDES VILLEGAS  
CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI  
PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação <b>1.031.242-53/ 2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação</b>	0	Localidade <b>Bairro Cafezal I - Itupeva</b>
---	--	---	---

Proponente <b>Prefeitura de Itupeva</b>	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	VIA ALFREDO VAZ CERQUINHO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.070,70	0,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.324,94	9,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	RECAPEAMENTO VIA ALFREDO VAZ CERQUINUO	617.802,51	82,70%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	52.801,15	7,07%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	746.999,30	100,00%	-	746.999,30	-	746.999,30	-	746.999,30	-	746.999,30

**Itupeva/SP, 07 de fevereiro de 2018**

Local/Data

---

**MARCA MENDES VILLEGAS**  
 5061461320

---

**MARCO ANTONIO MARCHI**  
 PREFEITO MUNICIPAL