

Nº da Operação 1.031.241-37/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação	Município/UF ITUPEVA/SP	Localidade BAIRRO DA CHAVE
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de	Empreendimento/Apelido RECAPEAMENTO AV. EMILIO CHECHINATO - TRECHO RD
--	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMÍLIO CHECHINATTO - TRECHO DO	329.752,75	100,00%		-		-		-		-
1.1	AFASTAMENTO DE POSTES E REMANEJAMENTO DA REDE	33.210,00	10,07%	8,30	8,30	8,30	16,60	8,30	24,90	8,30	33,20
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.797,97	10,55%	14,00	14,00	13,10	27,10	9,00	36,10	9,00	45,10
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	211.935,38	64,27%	7,60	7,60	7,70	15,30	8,50	23,80	8,30	32,10
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	49.809,40	15,11%	6,00	6,00	6,00	12,00	6,00	18,00	8,00	26,00
	Total (%):			8,10	8,10	8,07	16,18	8,15	24,33	8,33	32,66
	Total (R\$):	329.752,75	100,00%	26.723,80	26.723,80	26.622,55	53.346,35	26.891,32	80.237,67	27.463,64	107.701,31

ITUPEVA/SP, 23 de fevereiro de 2018

Local/Data

MARCIA MENDES VILLEGAS
 CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI
 PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 1.031.241-37/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação	Município/UF ITUPEVA/SP	Localidade BAIRRO DA CHAVE
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMÍLIO CHECHINATTO - TRECHO DO	329.752,75	100,00%		-		-		-		-
1.1	AFASTAMENTO DE POSTES E REMANEJAMENTO DA REDE	33.210,00	10,07%	8,30	41,50	8,30	49,80	8,30	58,10	8,30	66,40
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.797,97	10,55%	8,60	53,70	7,50	61,20	8,00	69,20	8,70	77,90
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	211.935,38	64,27%	8,30	40,40	8,40	48,80	8,30	57,10	8,20	65,30
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	49.809,40	15,11%	8,00	34,00	9,00	43,00	9,00	52,00	9,00	61,00
	Total (%):			8,29	40,95	8,39	49,33	8,37	57,71	8,38	66,09
	Total (R\$):	329.752,75	100,00%	27.324,44	135.025,75	27.651,70	162.677,45	27.613,75	190.291,20	27.645,40	217.936,60

ITUPEVA/SP, 23 de fevereiro de 2018

Local/Data

MARCIA MENDES VILLEGAS

CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI

PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 1.031.241-37/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação	Município/UF ITUPEVA/SP	Localidade BAIRRO DA CHAVE
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMÍLIO CHECHINATTO - TRECHO DO	329.752,75	100,00%		-		-		-		-
1.1	AFASTAMENTO DE POSTES E REMANEJAMENTO DA REDE	33.210,00	10,07%	8,40	74,80	8,40	83,20	8,40	91,60	8,40	100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.797,97	10,55%	8,00	85,90	6,10	92,00	4,50	96,50	3,50	100,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	211.935,38	64,27%	8,30	73,60	8,60	82,20	8,80	91,00	9,00	100,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	49.809,40	15,11%	9,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
	Total (%):			8,38	74,48	8,53	83,00	8,49	91,49	8,51	100,00
	Total (R\$):	329.752,75	100,00%	27.646,96	245.583,56	28.119,70	273.703,25	27.986,80	301.690,06	28.062,69	329.752,75

ITUPEVA/SP, 23 de fevereiro de 2018

Local/Data

MARCIA MENDES VILLEGAS

CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI

PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 1.031.241-37/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação	Município/UF ITUPEVA/SP	Localidade BAIRRO DA CHAVE
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMÍLIO CHECHINATTO - TRECHO DO	329.752,75	100,00%		-		-		-		-
1.1	AFASTAMENTO DE POSTES E REMANEJAMENTO DA REDE	33.210,00	10,07%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.797,97	10,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	211.935,38	64,27%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	49.809,40	15,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	329.752,75	100,00%	-	329.752,75	-	329.752,75	-	329.752,75	-	329.752,75

ITUPEVA/SP, 23 de fevereiro de 2018

Local/Data

MARCIA MENDES VILLEGAS
 CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI
 PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 1.031.241-37/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação	Município/UF ITUPEVA/SP	Localidade BAIRRO DA CHAVE
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMÍLIO CHECHINATTO - TRECHO DO	329.752,75	100,00%		-		-		-		-
1.1	AFASTAMENTO DE POSTES E REMANEJAMENTO DA REDE	33.210,00	10,07%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.797,97	10,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	211.935,38	64,27%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	49.809,40	15,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	329.752,75	100,00%	-	329.752,75	-	329.752,75	-	329.752,75	-	329.752,75

ITUPEVA/SP, 23 de fevereiro de 2018

Local/Data

MARCIA MENDES VILLEGAS
 CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI
 PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 1.031.241-37/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação	Município/UF ITUPEVA/SP	Localidade BAIRRO DA CHAVE
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMÍLIO CHECHINATTO - TRECHO DO	329.752,75	100,00%		-		-		-		-
1.1	AFASTAMENTO DE POSTES E REMANEJAMENTO DA REDE	33.210,00	10,07%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.797,97	10,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	211.935,38	64,27%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	49.809,40	15,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	329.752,75	100,00%	-	329.752,75	-	329.752,75	-	329.752,75	-	329.752,75

ITUPEVA/SP, 23 de fevereiro de 2018

Local/Data

MARCIA MENDES VILLEGAS
5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI
PREFEITO MUNICIPAL