

Nº da Operação 1.031.241-37/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação	Município/UF ITUPEVA/SP	Localidade BAIRRO DA CHAVE
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	Objeto Recapeamento de vias publicas urbanas do Municipio de	Empreendimento/Apelido RECAPEAMENTO AV. EMILIO CHECHINATO - TRECHO RD
--	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMÍLIO CHECHINATTO - TRECHO DO	279.317,13	100,00%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.150,60	1,49%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	275.166,53	98,51%	8,30	8,30	8,30	16,60	8,30	24,90	8,30	33,20
	Total (%):			8,33	8,33	8,33	16,65	8,33	24,98	8,33	33,30
	Total (R\$):	279.317,13	100,00%	23.253,88	23.253,88	23.253,88	46.507,76	23.253,88	69.761,65	23.253,88	93.015,53

ITUPEVA/SP, 24 de novembro de 2017

Local/Data

MARCIA MENDES VILLEGAS

CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI

PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 1.031.241-37/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação	Município/UF ITUPEVA/SP	Localidade BAIRRO DA CHAVE
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMÍLIO CHECHINATTO - TRECHO DO	279.317,13	100,00%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.150,60	1,49%	9,00	49,00	9,00	58,00	9,00	67,00	9,00	76,00
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	275.166,53	98,51%	8,30	41,50	8,30	49,80	8,35	58,15	8,35	66,50
	Total (%):			8,31	41,61	8,31	49,92	8,36	58,28	8,36	66,64
	Total (R\$):	279.317,13	100,00%	23.212,38	116.227,90	23.212,38	139.440,28	23.349,96	162.790,24	23.349,96	186.140,20

ITUPEVA/SP, 24 de novembro de 2017

Local/Data

MARCIA MENDES VILLEGAS

CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI

PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 1.031.241-37/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / MCID/PLANEJAMENTO URBANO - Pavimentação	Município/UF ITUPEVA/SP	Localidade BAIRRO DA CHAVE
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	Objeto Recapamento de vias publicas urbanas do Municipio de
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMÍLIO CHECHINATTO - TRECHO DO	279.317,13	100,00%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.150,60	1,49%	8,00	84,00	7,00	91,00	5,00	96,00	4,00	100,00
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	275.166,53	98,51%	8,35	74,85	8,35	83,20	8,40	91,60	8,40	100,00
	Total (%):			8,34	74,99	8,33	83,32	8,35	91,67	8,33	100,00
	Total (R\$):	279.317,13	100,00%	23.308,45	209.448,65	23.266,95	232.715,60	23.321,52	256.037,12	23.280,01	279.317,13

ITUPEVA/SP, 24 de novembro de 2017

Local/Data

MARCIA MENDES VILLEGAS

CREA/CAU: 5061461320

MARCO ANTONIO MARCHI

PREFEITO MUNICIPAL