

Nº da Operação <b>1031244-93</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística</b>	Município/UF <b>ITUPEVA/SP</b>	Localidade <b>VIA AKZO NOBEL</b>
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

Proponente <b>MUNICÍPIO DE ITUPEVA</b>	Objeto <b>RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO</b>	Empreendimento/Apelido <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIA AKZO NOBEL</b>
---	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIA AKZO NOBEL				-		-		-		-
1.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIA AKZO NOBEL	4.193,60	0,17%	11,00	11,00	10,00	21,00	10,00	31,00	9,00	40,00
1.2	VIA AKZO NOBEL TRECHO I	2.193.711,65	87,00%	9,00	9,00	9,00	18,00	9,00	27,00	9,00	36,00
1.3	VIA AKZO NOBEL TRECHO OUTLET	323.736,73	12,84%	3,80	3,80	3,80	7,60	3,80	11,40	3,80	15,20
	<b>Total (%):</b>			8,34	8,34	8,33	16,67	8,33	25,00	8,33	33,34
	<b>Total (R\$):</b>	2.521.641,98	100,00%	210.197,34	210.197,34	210.155,40	420.352,74	210.155,40	630.508,15	210.113,47	840.621,62

**ITUPEVA/SP, 14 de março de 2018**

Local/Data

**MARCIA MENDES VILLEGAS**  
 CREA/CAU: 5061461320

**MARCO ANTONIO MARCHI**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação <b>1031244-93</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística</b>	0	Localidade <b>VIA AKZO NOBEL</b>
-------------------------------------	--	---	-------------------------------------

Proponente <b>MUNICIPIO DE ITUPEVA</b>	Objeto <b>RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO</b>
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIA AKZO NOBEL				-		-		-		-
1.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIA AKZO NOBEL	4.193,60	0,17%	8,00	48,00	8,00	56,00	9,00	65,00	8,00	73,00
1.2	VIA AKZO NOBEL TRECHO I	2.193.711,65	87,00%	8,00	44,00	8,00	52,00	8,20	60,20	8,00	68,20
1.3	VIA AKZO NOBEL TRECHO OUTLET	323.736,73	12,84%	10,60	25,80	10,60	36,40	9,20	45,60	10,60	56,20
	<b>Total (%):</b>			8,33	41,67	8,33	50,00	8,33	58,33	8,33	66,67
	<b>Total (R\$):</b>	2.521.641,98	100,00%	210.148,51	1.050.770,13	210.148,51	1.260.918,64	210.045,56	1.470.964,20	210.148,51	1.681.112,72

**ITUPEVA/SP, 14 de março de 2018**

Local/Data

**MARCIA MENDES VILLEGAS**  
 CREA/CAU: 5061461320

**MARCO ANTONIO MARCHI**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação <b>1031244-93</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística</b>	0	Localidade <b>VIA AKZO NOBEL</b>
-------------------------------------	--	---	-------------------------------------

Proponente <b>MUNICIPIO DE ITUPEVA</b>	Objeto <b>RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO</b>
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIA AKZO NOBEL				-		-		-		-
1.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIA AKZO NOBEL	4.193,60	0,17%	8,00	81,00	7,00	88,00	7,00	95,00	5,00	100,00
1.2	VIA AKZO NOBEL TRECHO I	2.193.711,65	87,00%	8,00	76,20	8,00	84,20	8,00	92,20	7,80	100,00
1.3	VIA AKZO NOBEL TRECHO OUTLET	323.736,73	12,84%	10,60	66,80	10,60	77,40	10,60	88,00	12,00	100,00
	<b>Total (%):</b>			8,33	75,00	8,33	83,33	8,33	91,67	8,33	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	2.521.641,98	100,00%	210.148,51	1.891.261,23	210.106,58	2.101.367,81	210.106,58	2.311.474,38	210.167,60	2.521.641,98

**ITUPEVA/SP, 14 de março de 2018**

Local/Data

**MARCIA MENDES VILLEGAS**  
 CREA/CAU: 5061461320

**MARCO ANTONIO MARCHI**  
 PREFEITO MUNICIPAL