



PREFEITURA DE ITUPEVA  
SECRETARIA HABITAÇÃO OBRAS E URBANISMO  
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

LOCAL: SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAÚDE

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DA SAÚDE- PRAÇA SÃO PAULO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR CONTRATO	PRAZO DE EXECUÇÃO - 08 MESES								TOTAL À EXECUTAR	
			1º. MES	2º. MES	3º. MES	4º. MES	5º. MES	6º. MES	7º. MES	8º. MES		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.525,41	R\$ 3.525,41									R\$ 3.525,41
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.637,70	R\$ 1.637,70									R\$ 1.637,70
3.0	FUNDAÇÃO	R\$ 4.253,44	R\$ 4.253,44									R\$ 4.253,44
4.0	ALVENARIA	R\$ 6.182,68		R\$ 6.182,68								R\$ 6.182,68
5.0	REVESTIMENTO	R\$ 8.884,46					R\$ 4.442,23	R\$ 4.442,23				R\$ 8.884,46
6.0	SUPER ESTRUTURA	R\$ 2.171,60			R\$ 2.171,60							R\$ 2.171,60
7.0	HIDRÁULICA	R\$ 10.212,83		R\$ 5.106,42	R\$ 5.106,42							R\$ 10.212,83
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.941,87					R\$ 3.470,94	R\$ 3.470,94				R\$ 6.941,87
9.0	TELEFONIA E LÓGICA	R\$ 2.779,05									R\$ 2.779,05	R\$ 2.779,05
10.0	PISO	R\$ 5.026,63								R\$ 5.026,63		R\$ 5.026,63
11.0	ESQUADRIAS	R\$ 826,58								R\$ 826,58		R\$ 826,58
12.0	PORTAS	R\$ 1.944,57								R\$ 1.944,57		R\$ 1.944,57
13.0	PINTURA	R\$ 10.349,51									R\$ 10.349,51	R\$ 10.349,51
14.0	COBERTURA	R\$ 11.116,09				R\$ 11.116,09						R\$ 11.116,09
15.0	LIMPEZA	R\$ 1.174,16									R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16
VALOR CONTRATADO		R\$ 77.026,58										
VALOR MENSAL (INCLUSO B.D.I.)			R\$ 9.416,55	R\$ 11.289,10	R\$ 7.278,02	R\$ 11.116,09	R\$ 7.913,17	R\$ 7.913,17	R\$ 7.797,78	R\$ 14.302,72		R\$ 77.026,58
VALOR ACUMULADO (INCLUSO B.D.I.)			R\$ 9.416,55	R\$ 20.705,65	R\$ 27.983,67	R\$ 39.099,76	R\$ 47.012,93	R\$ 54.926,10	R\$ 62.723,88	R\$ 77.026,60		

Itupeva, 15 de fevereiro de 2018

LEILA SYLVIA BRANDAO MOZETIC OLIVE  
Engenheira Civil  
CREA/SP nº: 506327/924-3

KLEBERSON RENATO DA SILVA  
Secretário de Habitação  
Obras e Urbanismo Interino  
CREA/SP nº: 506.227/439-7