

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT 1028094-58/2015	Proponente/Tomador MUNICIPIO DE ITUPEVA	Município/UF ITUPEVA/SP	Empreendimento ( nome/apelido) RECAP. RUAS: JOSÉ MARCHI, LUISA FERREIRA PACHECO STELLA E VINTE
-----------------------------	--	----------------------------	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação  
MTUR - Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAP. RUAS: JOSÉ MARCHI, LUISA FERREIRA PACHECO STELLA E V				-		-		-		-
1.1	RECAP. RUAS: JOSÉ MARCHI, LUISA FERREIRA PACHECO STELLA E V	4.127,20	0,84%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
2	RUA VINTE E EUM DE MARÇO	96.700,63			-		-		-		-
3	RUA JOSÉ MARCHI	376.615,02			-		-	100,00	100,00		100,00
4	RUA LUIZA FERREIRA PACHECO STELLA	11.762,61			-		-		-		-
	<b>Total (%):</b>			0,34	0,34	0,25	0,59	0,25	0,84	-	0,84
	<b>Total (R\$):</b>	489.205,46	100,00%	1.650,88	1.650,88	1.238,16	2.889,04	377.853,18	380.742,22	-	380.742,22

ITUPEVA, 24 DE MARÇO DE 2017

Local/Data

MARCO ANTONIO MARCHI  
PREFEITO MUNICIPAL